
Beratungsfolge: 
 

 
 

 

4242/2022 

 
 1 . Gemeinderat 28.04.2022 Beschließend öffentlich 

 

 Beschlussvorlage  
 

 
 

Bauverwaltung / Norman Eckinger Erstellungsdatum: 12.04.2022 
 

4. Sachstandsbericht vom Baufortschritt des Bauvorhabens: "Neubau einer Wohnanlage mit 
Mittagsbetreuung, Multifunktionsraum und Tiefgarage" Raiffeisenstraße 4 - 4e, 
Richthofenstraße 14 + 16 
 
I. Vortrag 
Der Neubau der Wohnanlage mit Mittagsbetreuung, Multifunktionsraum und Tiefgarage in der 
Raiffeisenstraße 4-4e, Richthofenstraße 14 + 16 schreitet immer weiter voran. 
 
Herr Kuhn von KMP Projektsteuerung wird mittels einer Power-Point-Präsentation, seit der letzten 
Berichterstattung einen kurzen Vortrag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.04.2022 halten. Im 
Anschluss daran können Fragen zur Baustelle gerne gestellt werden. 
 
(Stand der Bilder vom 14.04.2022) 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
Berichtzusammenfassung: 
 
Kamera: https://baudoku.1000eyes.de/cam/feldkirchen/ACCC8EBAAC23/responsive.html 
 

 Die Rohbauarbeiten sind in allen Häusern abgeschlossen. 
 

 
 

 Beginn Abdichtung TG 
 Beginn Außenputzarbeiten / Fassade / WDVS 
 Fenster sind in Häusern 2 + 3 vollständig eingebaut 
 Winterbaumaßnahmen rückgebaut.  
 Pflasterarbeiten in der Tiefgarage sind weitestgehend abgeschlossen 

https://baudoku.1000eyes.de/cam/feldkirchen/ACCC8EBAAC23/responsive.html


 
 
 

 

 

 

 

 
 
Aktueller Stand: 

 Technischer Ausbau läuft in allen Häusern 

 
 
 

 Putzarbeiten Haus 2 abgeschlossen / Haus 3 begonnen 
 Estrich in Haus 2 eingebracht 

 
 

 Trockenbauwände gestellt in Haus 2 + 3 
 Wandinstallation in Haus 2 + 3 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Schlosser montiert Konsolen (franz. Balkone) 
 
Terminziele: 

• Fertigstellung Rohbau: ist erfolgt  Richtfest am 12.05.2022 
 
• Rückbau Fassadengerüst Juni 2022 

 
• Bauliche Fertigstellung:  
• - Haus 1: März 2023 
• - Haus 2: Oktober 2022 
• - Haus 3: Jahreswechsel 2022 / 2023 

 
• Fertigstellung Außenanlagen ohne Nacharbeiten: Winter 2022 / 2023  

 
• Die Nutzerübergabe ist derzeit im April 2023 angedacht. 

 
 
VERGABEN: 
Derzeit veröffentlichte Ausschreibungen: 
 

Gewerk KOBE Schätz-LV Submission 

39720 
Baureinigung 

49.800,00 € 44.384,03 € 28.04.2022 

61070 
Vorhänge 

112.400,00 
€ 

87.562,58 € Vsl. 12.05.2022 

69000 
Beschilderung 

30.000,00 € 10.680,25 € Vsl. 12.05.2022 

 
VERGABEN seit letzten Projektstandsbericht: 

Gewerk KOBE Auftragssumme Auftragnehmer 

51000 
Außenanlagen 

874.051,50 € 821.516,11 € May, 85622 
Feldkirchen 



 
 
 

 

 

 

 

35340 Fliesen 674.895,00 € 788.114,57 € Bockemann, 
56291 
Wiebelsheim 

38100 Schreiner 
Festeinbauten 

196.200,00 € 369.792,50 € Flömö, 09557 
Flöha 

34450 
Sektionaltor TG 

30.000,00 € 32.218,23 € Käuferle, 86551 
Aichach 

34900 
Kellertrennwände 

84.000,00 € 30.039,77 € TWS Bau, 
81371 München 

 

 
 
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde im Januar 2020 die Baumaßnahme samt dem erforderlichen 
Budget verabschiedet. 
 
Budget gemäß Gemeinderatssitzung     33.863.116,00 € 
 
Kostenberechnung ohne ÄA, Risiko und Preissteigerungszuschläge:  29.920.000,00 € 
 
Derzeitiger Kostenstand ohne Risiko und Preissteigerungszuschläge:  28.910.000,00 € 
 
Kostenunterschreitung         1.010.000,00 € 
 
 
Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde keine zusätzlichen Mittel für die 
Baumaßnahme bereit zu stellen hat. 
 
Aufgrund des derzeitigen Weltgeschehens, der Materialkostensteigerungen, der einsetzenden Inflation 
und Lieferverzögerungen ist von Kostensteigerungen auszugehen deren Höhe derzeit nicht beziffert 
werden können. 
 
 
 

II. Beschlussempfehlung 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Baufortschritt. 
 
 
 

 
 
 


