Beratungsfolge: 4271/2022

1. Gemeinderat 30.06.2022 BeschlieRend nicht 6ffentlich

Beschlussvorlage

Bauverwaltung / Norman Eckinger Erstellungsdatum: 07.06.2022
Genehmigung von Nachtragen 01 - 06; Metalllbauarbeiten der Fa. Kattner Stahlbau GmbH,;
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit Seniorenwohnen, Mittagsbetreuung,

Multifunktionsraum und Tiefgarage, Raiffeisenstr. 4-4e, Richthofenstr. 14 + 16, FI.-Nr. 470;

. Vortrag

Der Verwaltung lagen sechs Nachtragsangebote der Firma Kattner Stahlbau GmbH vor.
Aufgrund der Wahrung des Bauzeitenplans wurden sechs Nachtrage bereits ausgefihrt und
beauftragt (Art. 37 Abs. 3 GO i. V. m. § 13 Abs. 1 Buchst. h GeschO).

Nachtrags-Nr. | Datum: Summe: Bemerkung:

1 24.11.2021 4.935,17 € Montage der UK Absturzsicherung
Lbauvorhabenbezogene Bauartengenehmigung*

2 24.11.2021 8.965,55 € Zulage UK Absturzsicherung H2/H3
Mehraufwand Erstellung der Prifstatik

3 30.03.2022 5.140,80 € Gitteroste Abdeckung Pumpensumpf

4 16.03.2022 20.886,55 € Laut Prufstatiker werden 6 Konsolen, anstatt 4
pro Absturzsicherung bendtigt.

5 28.04.2022 82.517,13 € | Materialpreiserhthung

6 30.05.2022 4.752,38 Anderung des Farbtons, Demontage der
Absturzsicherung an den Franzésischen Balkons

Gesamtsumme: 127.197,58 €

Die Auftragssumme der Fa. Kattner Stahlbau GmbH lag bei 499.268,78 €
Nachtrage 01 - 06 127.197,58 €
Somit ergibt sich eine neue Auftragssumme von: 626.466,36 €

Finanzielle Auswirkungen:
Der Angebotspreis in Hohe von 499.268,78 €€ lag 14.848,78 € Uber der Kostenberechnung.
Durch Ricklagen aus anderen Gewerken mussen keine zusatzlichen Mittel eingestellt werden.

Il Beschlussempfehlung

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsbeauftragungen Nr. 01 - 06 der Firma Kattner Stahlbau
GmbH vom 24.11.2021 bis 30.05.2022 bzgl. zuséatzlicher Leistungen fur den Neubau einer
Wohnanlage mit Seniorenwohnen, Mittagsbetreuung, Multifunktionsraum und Tiefgarage in
Feldkirchen zu. Die Mehrkosten belaufen sich auf brutto 127.197,58 €.



